

TRENTINO TRASPORTI SPA

Intervento urgente di messa in sicurezza sede ferroviaria alla progressiva km 23+550 ca. della linea FTM presso la fermata di Masi di Vigo a seguito degli eventi del 29-30 ottobre 2018

AZIONE APPALTANTE: TRENTINO TRASPORTI SPA

IMPRESA ESECUTRICE: Fedrizzi Claudio Ditta Individuale, Via Verdi, 16 - 38010 Toss di Ton

CONTRATTO: In via di formalizzazione viste le necessità di intervento urgente

IMPORTO DEI LAVORI: Presunti Euro 50.000€ (oneri della sicurezza compresi)

DIREZIONE DEI LAVORI: Ing. Thomas Frenez

COORDINATORE SICUREZZA: Ing. Thomas Frenez

DIRETTORE DI CANTIERE: Fedrizzi Claudio

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA E INIZIO LAVORI

L'anno **2018** il giorno **30** del mese di **OTTOBRE** in Loc. Masi di Vigo - Stazione, il sottoscritto ing. Thomas Frenez Direttore dei lavori su indicati, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento per procedere alla consegna dei lavori, ha convocato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori i signori:

- Fedrizzi Claudio per conto dell'Impresa Esecutrice;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con scorta della perizia di urgenza predisposto da Trentino Trasporti Spa, ha designato i lavori da eseguirsi. Ha indicato i siti d'impianto e le ubicazioni delle principali opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato Speciale reggente l'Appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle

opere ed alla qualità del materiale da impiegare. Ha inoltre riscontrato le misure, i tracciamenti e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

IL Signor Claudio Fedrizzi nella qualità summenzionata, fornito già di tavola schematica delle prime lavorazioni da eseguirsi, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori per l'oggetto su indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, in giorni **45 (QUARANTACINQUE)** naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno **14/12/2018**.

Atto redatto in doppio esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla parti come segue.

Mezzolombardo, Ottobre 2018

L'IMPRESA
FEDRIZZI CLAUDIO
SCAVI E COSTRUZIONI
Via Vespoli, 10 - Toss di Ton (TN)
Cell. 0575-28400 / Fax. 0461-657177
Partita IVA: 01500780224
Cod. Fisc. FDRCLD64E01F187N

LO DIRETTORE DEI LAVORI
DELLA PROV. DI BRESCIA
(Ing. Thomas Frenez)
dott.ing. **THOMAS FRENEZ**
ISCRIZIONE ALBO N° 1786

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Ettore Salgemma)